Εκκρεμότητες από το 1999 στην Πανεπιστημιούπολη Καθυστερούν τα έργα by Ψάρια, Γεωργία
Εκκρεμότητες από το 1999 στην Πανεπιστημιούπολη
Καθυστερούν τα έργα
> Η Ελεγκτική υπηρεσία διαπίστωσε σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση ορισμένων
έργων της Πανεπιστημιούπολης, οι εργασίες ανέγερσης της οποίας άρχισαν το 1999
Σημαντικές καθυστερήσεις στην
αποπεράτωση ορισμένων έρ­
γων που εκτελούνται στην Πα­
νεπιστημιούπολη εντόπισε η γε­
νική ελέγκτρια στην ετήσια έκθεση της.
Καθυστερήσεις και προβλήματα που
είχαν καταγραφεί και σε προηγούμε­
νες εκθέσεις της, αλλά που φαίνεται
δεν κατέστη ακόμη δυνατό να Εεπερα­
στούν με αποτέλεσμα εργασίες που άρ­
χισαν το 1999 στην Πανεπιστημιούπο­
λη να συνεχίζονται... με το κόστος να
ανεβαίνει.
Απο το 1999
Στην έκθεση της γενικής ελέγκτριας
αναφέρεται συγκεκριμένα ότι οι εργασίες
ανέγερσης της Πανεπιστημιούπολης άρ­
χισαν το 1999 στη βάση του πλαισίου ανά­
πτυξης του Γενικού Χωροταξικού Σχεδί­
ου, ενώ για το κόστος σημειώνεται ότι η
τελευταία εκτίμηση της αναμενόμενης δα­
πάνης όλων των έργων, που έγινε το 2006,
ανέρχεται στο ποσό των 410 εκατ. σε σύ­
γκριση με 148 εκατ. που ήταν η αρχική
εκτίμηση το 1995! Για την αύξηση στο πο­
σό της δαπάνης το Γραφείο Ανάπτυξης
της Πανεπιστημιούπολης (ΓΑΠ) εξήγησε
ότι οφείλεται κυρίως (ί) στην αύξηση του
αριθμού των Τμημάτων/Σχολών που λει­
τουργούν στο Πανεπιστήμιο με αντίστοι­
χη αύξηση του αριθμού των φοιτητών,
που είχε ως αποτέλεσμα την ανάγκη για
αναθεώρηση των κτηριολογικών προ­
γραμμάτων, (π) στον αναβαθμισμένο σχε­
διασμό των έργων, και (ίίί) στις αυξήσεις
των τιμών των εργατικών και υλικών.
Από επιτόπιους ελέγχους η Ελεγκτική
υπηρεσία διαπίστωσε πάντως σημαντικές
καθυστερήσεις στην υλοποίηση ορισμέ­
νων έργων (κτηριακές εγκαταστάσεις Σχο­
λής Επιστημών και Τεχνολογίας, κτήριο
Φοιτητικής Εστίας, κτήριο Διοίκησης,
αθλητικές εγκαταστάσεις, κτηριακές εγκα­
ταστάσεις Σχολής Οικονομικών Επιστη­
μών και Διοίκησης, κτηριακές εγκατα­
στάσεις Κοινωνικών Δραστηριοτήτων),
τονίζοντας ότι οφείλονται κυρίως στην
επιμήκυνση του χρόνου διεκπεραίωσης
των μελετών (μετά τη διεξαγωγή των αρ­
χιτεκτονικών διαγωνισμών), στην αδυνα­
μία των ιδιωτών μελετητών να ανταπο­
κριθούν ικανοποιητικά στις υποχρεώσεις
τους, σε τροποποιήσεις των σχεδίων από
το Πανεπιστήμιο και σε προβλήματα με
τους εργολάβους. Σημειώνεται ότι μέχρι
σήμερα έχουν ολοκληρωθεί τα κτήρια
«Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας»,
«Φοιτητικές Εστίες», «Διοίκησης», «Σχο­
λής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκη­
σης», «Κοινωνικών Δραστηριοτήτων», και
οι αθλητικές εγκαταστάσεις ενώ το κτή­
ριο «Κέντρο Πληροφόρησης ­ Βιβλιοθήκη
Στέλιος Ιωάννου είναι σε εξέλιξη και τα
κτήρια «Πολυόροφος Χώρος Στάθμευσης»
και «Κτηριακές Εγκαταστάσεις Πολυτε­
χνικής Σχολής» είναι υπό μελέτη.
Η Βιβλιοθήκη
Υπό εκτέλεση είναι το Κέντρο Πληρο­
φόρησης ­ Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάν­
νου», μέρος της δαπάνης κατασκευής του
οποίου ανέλαβε να καταβάλει, ως δω­
ρεά προς το Πανεπιστήμιο, ιδιώτης. Το
ποσό της δωρεάς ανέρχεται σε 8 εκατ.
ευρώ. Όπως αναφέρεται στην έκθεση
της ελέγκτριας, η εκπόνηση της μελέτης
ανατέθηκε τον Δεκέμβριο 2002 σε Γάλ­
λο αρχιτέκτονα, ενώ τον Δεκέμβριο 2005,
μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, το
Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ενέκρινε
την εκτίμηση δαπάνης του έργου, η οποία
υπολογίστηκε σε 29.046.000. Στο ποσό
περιλαμβανόταν το κόστος κατασκευής
του κτηρίου χωρίς τον εξοπλισμό και την
επίπλωση. Τον Απρίλιο 2007 το Συμ­
βούλιο του Πανεπιστημίου ενέκρινε την
αύξηση του προϋπολογιζόμενου κόστους
σε 32.215.000, λαμβάνοντας υπόψη τον
πληθωρισμό και την αύξηση των εργα­
τικών, ενώ με νέα εκτίμηση δαπάνης,
που ετοιμάστηκε από τους συμβούλους
επιμετρητές τον Σεπτέμβριο 2008, το κό­
στος υπολογίστηκε ότι θα ανέλθει στα
38 εκατ. Τον Δεκέμβριο 2010 το Πανεπι­
στήμιο προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό
για την ανέγερση του έργου κι αυτό ανα­
τέθηκε στον χαμηλότερο προσφοροδό­
τη, έναντι του ποσού των 29.699.967 ευ­
ρώ. Σημειώνεται ότι οι εργασίες κατα­
σκευής του κτηρίου άρχισαν τον Οκτώ­
βριο 2011, και σύμφωνα με τις πρόνοιες
της σύμβασης, η παράδοση του θα γίνει
τον Οκτώβριο 2014.
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